

## 新市建設計画 変更スケジュール(案)

時期	市民参画	市議会	庁内	新潟県との協議
平成30年 6月			・実施事業庁内調査	
7月13日		・議員全員協議会 (計画変更方針説明)		
8月			・実施事業案確定	・事前打合せ開始
8月20日		・行財政改革特別委員会 (計画変更方針説明)		
8月21日			・庁内会議	
8月24日		・総務文教常任委員会 (事業実施素案説明)		
8月29日		・議員全員協議会 (事業実施素案説明)		
9月19・20・ 21日	・施設利用者等への説明 (社会教育課)			
9月25日～ 10月9日	・市民説明会 (島内10ヶ所)			
10月16日	・市民参画会議 (外部有識者会議)			・事前協議提出 (佐渡市→新潟県)
10月18日 ～ 11月11日	・パブリックコメント募集			
10月23日		・総務文教常任委員会		
11月2日				・事前協議に対する 意見(1回目)(新潟県 →佐渡市)
11月2日				・事前協議に対する 回答(1回目)(佐渡市 →新潟県)
11月5日				・事前協議に対する 意見(2回目)(新潟県 →佐渡市)
11月5日				・事前協議に対する 回答(2回目)(佐渡市 →新潟県)
11月7日	・市民参画会議 (外部有識者会議)			
11月9日		・議員全員協議会		
11月12日	・パブリックコメントへの回 答			
11月13日			・庁内会議	・協議書提出 (佐渡市→新潟県)
11月19日 (予定)				・回答書受理 (新潟県→佐渡市)
12月		・12月定例会 (期間延長議案提出)		
平成31年 3月		・3月定例会 (予算案提出)		