

第2次将来ビジョン原案策定 スケジュール(R1.8.1現在)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
原案作成・見直し								●		●			必要に応じ市長に内容確認
推進本部(庁内)	● 4/22					● 素案の調整		● 市民説明会の対応		● 最終確認			庁議に合わせ開催。 ※必要に応じ臨時開催も予定
部会		→										推進本部、推進会議(市民参画)の意見をもとに、適宜開催。	
推進会議(市民参画)	● 4/23			● 7/26		● 配布		● 配布			● 配布		状況により臨時開催も予定
			構成、基本構想		基本計画		素案				報告		
市議会への報告			●			●		●	●		●		6月:現状報告【策定方針】 9月:進捗報告 11月:市民意見交換会 12月:原案提示、パブリック実施の報告 1月:完成版の報告
市民意見交換会						● 10月市報締め切		● 市報		● 市民に公表			日中開催(1地区×1回) 国仲 夜間開催(4地区×1回) 両津・相川、国仲、南部
パブリックコメント							● 11月市報締め切		● 市報				→