

第2次将来ビジョン原案策定 スケジュール(R1.12.11現在)

| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|------------|--------|----|----|--------|----|--------|------------|-----|------|---------|----|----|--|
| 原案作成・見直し | | | | | | | | | ● | | ● | | 必要に応じ市長に内容確認 |
| 推進本部(庁内) | 4/22 ● | | | | | | | | | 11/22 ● | | | 庁議に合わせ開催。 ※必要に応じ臨時開催も予定 |
| 部会 | | | → | | | | | | | | | | 推進本部、推進会議(市民参画)の意見をもとに、適宜開催。 |
| 推進会議(市民参画) | 4/23 ● | | | 7/26 ● | | 9/20 ● | | | | | | | 状況により臨時開催も予定 |
| 市議会への報告 | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | 6月:現状報告(策定方針) 9月:進捗報告 11月:市民意見交換会 12月:素案提示、パブリック実施の報告 12月:完成版の報告 |
| 市民意見交換会 | | | | | | | 10月市報締め切 ● | | 市報 ● | | | | 日中開催(1地区×1回) 国仲 夜間開催(4地区×1回) 両津・相川、国仲、南部 |
| 市民説明会 | | | | | | | | | | | ● | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | → |